



**П Р И К А З**

02.10.2023

№ 1486

г. Ижевск

**Об утверждении Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Удмуртской Республике в 2023/2024 учебном году**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 04 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Удмуртской Республике в 2023/2024 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Удмуртской Республике в 2023/2024 учебном году (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Т.В. Ворожцову.

Министр

С.М. Болотникова

Приложение  
к приказу МОиН УР  
от 02.10.2023  
№ 1486

**Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в Удмуртской Республике в 2023/2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Ответственные исполнители
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году</b>			
1.1.	Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Удмуртской Республике в 2023 году	до 10.10.2023 г.	Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР), автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества образования» (далее – АУ УР «РЦОКО»)
1.2.	Подготовка аналитических и статистических материалов по итогам ГИА в Удмуртской Республике в 2023 году	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
1.3.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Удмуртской Республике в 2023 году, статистико-аналитического отчета о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Удмуртской Республике в 2023 году, отчета	Июнь-август 2023 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО» Автономное образовательное учреждение дополнительного

	о работе предметных комиссий по учебным предметам, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11 в Удмуртской Республике в 2023 году		профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (далее – АОУ ДПО УР «ИРО»)
1.4.	Подведение итогов ГИА в Удмуртской Республике в 2023 году на заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)	Октябрь 2023 г.	МОиН УР, ГЭК, АУ УР «РЦОКО»
1.5.	Проведение совещаний и собеседований по итогам ГИА в Удмуртской Республике в 2023 году и подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), общеобразовательных организаций (далее – ОО)	Ноябрь-декабрь 2023 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
1.6.	Разработка Дорожных карт по организации и проведению ГИА в 2023-2024 учебном году	Октябрь 2023 г.	ОМСУ, ОО
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов на основе анализа образовательных результатов</b>			
2.1.	Реализация региональных проектов по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с целью формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов (в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»)	В течение всего периода	МОиН УР, АОУ ДПО УР «ИРО», ОО
2.2.	Проведение курсов повышения квалификации для учителей по повышению качества преподавания учебных предметов в 9, 11 классах на основе рекомендаций предметных комиссий по итогам анализа результатов ГИА и иных оценочных процедур	В течение всего периода	АОУ ДПО УР «ИРО»
2.3.	Проведение тематических семинаров и консультаций для педагогов по повышению качества преподавания предметов в 9, 11 классах на основе рекомендаций предметных комиссий по итогам анализа результатов ГИА и иных оценочных процедур	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», АОУ ДПО УР «ИРО», председатели предметных комиссий

2.4.	Проведение методическими службами (методическими объединениями) семинаров и иных методических мероприятий для педагогических работников по подготовке обучающихся к ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, ОМСУ, ОО
2.5.	Информирование участников образовательных отношений по вопросам изменений в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ)	В течение всего периода	МОиН УР, ОМСУ, ОО

### III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

3.1.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2023-2024 учебном году	В течение всего периода	МОиН УР
3.2.	Приведение региональных, муниципальных нормативных правовых документов в соответствие с федеральными нормативными документами, разработка, обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, ОМСУ

### IV. Финансовое обеспечение ГИА

4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Удмуртской Республики	Сентябрь 2023 г. – февраль 2024 г.	МОиН УР
4.2.	Заключение договоров на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА	Февраль-март 2024 г.	АУ УР «РЦОКО»
4.3.	Приобретение программного обеспечения (ИС, ОГЭ 2.0., СУС, Станция записи устных ответов)	Февраль-март 2024 г.	АУ УР «РЦОКО»
4.4.	Приобретение лицензий на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» и электронных носителей (рутокенов)	Октябрь 2023 г.	АУ УР «РЦОКО»
4.5.	Приобретение техники для модернизации пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и РЦОИ, расходных материалов для печати КИМ в аудитории ППЭ	Ноябрь 2023 г. – март 2024 г.	АУ УР «РЦОКО»
4.6.	Заключение договоров на обслуживание техники в ППЭ	Апрель – май 2024г.	АУ УР «РЦОКО»
4.7.	Заключение договоров на организацию видеотрансляции проведения процедур ГИА	Март – апрель 2024 г.	АУ УР «РЦОКО»
4.8.	Заключение договоров с различными категориями лиц, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА: – физическими лицами;	Февраль – сентябрь 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ

	– экспертами предметных комиссий; – работниками ППЭ		
4.9.	Создание условий для организационно-технологического сопровождения проведения ГИА в ОО, АУ УР «РЦОКО»	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
4.10.	Создание условий для работы предметных и апелляционных комиссий	Февраль-октябрь 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
4.11.	Обеспечение условий для функционирования ППЭ	Октябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.	МОиН УР, ОМСУ
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Организация участия привлекаемых к проведению ГИА в 2023 году специалистов в совещаниях, конференциях, семинарах различного уровня	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
5.2.	Организация участия в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации федерального и регионального уровня руководителей и специалистов МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
5.3.	Обучение ответственных за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) на муниципальном и школьном уровнях	Ноябрь 2023 г. – март 2024 г.	АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
5.4.	Организация подготовки специалистов, участвующих в проведении ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
5.5.	Обучение председателей, экспертов предметных комиссий	Сентябрь 2023 г. – апрель 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
5.6.	Обучение кандидатов в общественные наблюдатели	Январь-апрель 2024 г.	МОиН УР
5.7.	Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на федеральной платформе	Март – май 2024 г.	АУ УР «РЦОКО»
5.8.	Обучение всех лиц, задействованных при организации видеонаблюдения при проведении ГИА, на федеральной платформе smotriège.ru	Март – май 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»

### VI. Организационное сопровождение ГИА

	Создание и организация деятельности Государственных экзаменационных комиссий	В течение всего периода	МОиН УР, ГЭК
6.1.	Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ, итогового сочинения	До 01 ноября 2023 года (включительно)	МОиН УР
6.2.	Организация и осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации и проведения ГИА с участием органов власти и служб: – образования; – внутренних дел; – здравоохранения; – связи; – энергообеспечения; – санитарно-эпидемиологического благополучия населения; – жилищно-коммунального хозяйства	В течение всего периода	МОиН УР
6.3.	Организация работ по формированию РИС при проведении ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.4.	Организация работ по сбору информации об обучающихся 9, 11 классов и других участниках ГИА	Обучающиеся 11 классов – до 01 февраля 2024 года (включительно); обучающиеся 9 классов – до 01 марта 2024 года (включительно), после указанных дат – по решению ГЭК	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.5.	Организация работ по сбору и проверке документов участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	Обучающиеся 11 классов – до 01 февраля 2024 года (включительно); обучающиеся 9	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ГКОУ «Республиканский центр диагностики и

		классов – до 01 марта 2024 года (включительно). Для обучающихся 11 классов – после 1 февраля 2024 года, для обучающихся 9 классов – после 1 марта 2024 года – по решению ГЭК	консультирования», ОМСУ, ОО
6.7.	Заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА	В соответствии с федеральным графиком	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
6.8.	Организация работы ИПЭ	Февраль – сентябрь 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.9.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ИПЭ, АУ УР «РЦОКО»	Март – сентябрь 2024г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО, ПАО «Ростелеком»
6.10.	Обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в места хранения в Управлении специальной связи по Удмуртской Республике ФГУП «Главный центр специальной связи» и получения экзаменационных материалов для проведения ГИА	Март – сентябрь 2024г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
6.11.	Организация работы по созданию специальных условий для проведения экзаменов в ИПЭ для лиц с ОВЗ	Февраль – сентябрь 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.12.	Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей	Ноябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.	МОиН УР
6.13.	Организация работы по аккредитации представителей региональных средств массовой информации	Ноябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.	МОиН УР
6.14.	Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного центра для осуществления видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Удмуртской Республике (СИЦ)	Март – сентябрь 2023г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»

6.15.	Организация работы предметных комиссий при проведении ГИА	По графику	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», председатели предметных комиссий
6.16.	Организация работы апелляционных комиссий при проведении ГИА	По графику	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», председатели апелляционных комиссий
6.17.	Организация и проведение тренировочных экзаменов по учебным предметам	По графику	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ПШЭ, ОО
6.18.	Организация и участие в апробациях инновационных проектов в проведении ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ
6.19.	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.20.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основную дату; - в дополнительные даты	Первая среда декабря, первая среда февраля, вторая среда апреля	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.21.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: - в основную дату; - в дополнительные даты	Вторая среда февраля, вторая рабочая среда марта, третий понедельник апреля	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
6.22.	Организация работы с обучающимися 9, 11 классов, не прошедшими ГИА	В течение всего периода	МОиН УР, ОМСУ, ОО
6.23.	Организация и осуществление технологического сопровождения процедуры проведения ГИА	В течение всего периода	АУ УР «РЦОКО»
6.24.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК и уполномоченных сотрудников АУ УР «РЦОКО», записанных на защищенном внешнем носителе (токене), и выдача цифровых сертификатов для проведения ГИА в ПШЭ	октябрь 2023 г. – май 2024 г.	АУ УР «РЦОКО»
6.25.	Организация размещения результатов ЕГЭ на портале <a href="https://checkege.rustest.ru/">https://checkege.rustest.ru/</a>	Май – сентябрь 2023 г.	АУ УР «РЦОКО»



6.26.	Организация хранения и уничтожения экзаменационных материалов и документов ГИА	В течение всего периода, до 01 марта 2024 г.	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
7.1.	<p>Организация информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений, общественностью по вопросам организации и проведения ГИА с целью формирования позитивного отношения к ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями): классных часов, родительских собраний, встреч, акций и др.;</li> <li>– взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, связанных с ГИА (публикации в СМИ, участие в передачах, интервью на радио, телевидении и т.д.);</li> <li>– работа «Горячих линий»;</li> <li>– размещение на официальных сайтах МОиН УР, ОМСУ и ОО информации о ГИА (нормативные документы федерального и регионального уровней, анализ результатов, методические рекомендации и др.)</li> </ul>	В течение всего периода	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО», ОМСУ, ОО
7.2.	Ведение официального сайта «Государственная итоговая аттестация в Удмуртской Республике», страницы в социальной сети «ВКонтакте»	В течение всего периода	АУ УР «РЦОКО»
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
8.1.	Мониторинг готовности ППЭ	Ноябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.	МОиН УР
8.2.	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, АУ УР «РЦОКО»	Ноябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.	МОиН УР
8.3.	Осуществление контроля за работой предметных и апелляционных комиссий	Ноябрь 2023 г. – октябрь 2024 г.	МОиН УР
8.4.	Мероприятия по выявлению и предотвращению нарушения действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	В течение всего периода	МОиН УР

